

(razão social da empresa licitante)

(n.º do CNPJ da empresa licitante)

ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC ELETRÔNICO N.º 07/2020/AD

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: Substituição completa e integral dos elevadores social e de serviço e manutenção destes equipamentos durante a vigência do contrato de modernização, instalados no prédio principal da Reitoria da UFF.

LOCAL: Rua Miguel de Frias n.º 09, bairro de Icaraí, Niterói – RJ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	PERÍODO												SALDO (R\$)
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
01	PROJETOS	902,03	0,17%	451,01	451,01											528.082,45
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	93.941,08	17,76%	46.970,54	46.970,54											434.141,37
03	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	938,04	0,18%			938,04										433.203,33
04	ESQUADRIAS	1.832,79	0,35%			916,39	916,39									431.370,54
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.604,00	1,06%			2.802,00	2.802,00									425.766,54
06	PINTURA	7.613,58	1,44%					7.613,58								418.152,96
07	EQUIPAMENTOS	414.194,79	78,30%					51.774,35	51.774,35	51.774,35	51.774,35	51.774,35	51.774,35	51.774,35	3.958,16	
08	FORROS	3.452,91	0,65%					431,61	431,61	431,61	431,61	431,61	431,61	431,61	505,25	
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	505,25	0,10%												505,25	0,00
TOTAL ORÇADO		528.984,48	100,00%													
TOTAL MENSAL				47.421,55	47.421,55	4.656,43	3.718,40	59.819,55	52.205,96	52.205,96	52.205,96	52.205,96	52.205,96	52.205,96	52.205,96	52.711,21
VALOR ACUMULADO				47.421,55	94.843,11	99.499,54	103.217,94	163.037,48	215.243,45	267.449,41	319.655,37	371.861,34	424.067,30	476.273,26	528.984,48	
% MENSAL				8,96%	8,96%	0,88%	0,70%	11,31%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,96%
% ACUMULADO				8,96%	17,93%	18,81%	19,51%	30,82%	40,69%	50,56%	60,43%	70,30%	80,17%	90,04%	100,00%	

Local e data:

Responsável legal pela empresa e carimbo do CNPJ

Responsável Técnico pelo Orçamento:

CREA/CAU:

OBSERVAÇÃO

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU