

ANEXO VI-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 14/2018/AD
 (razão social da empresa licitante)
 (n.º do CNPJ)

MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO: Contratação de serviços para elaboração de Projetos Executivo e Legal para Instalações de Segurança contra Incêndio e Pânico da EEIMVR (Campus Vila), ICEX e ICHS (Campus Aterrado).

LOCAL: Campus Vila - Avenida dos Trabalhadores, 420 - Vila Santa Cecília; Campus Aterrado - Rua Desembargador Elis Hermydio Figueira, 783 - Aterrado; ambos no município de Volta Redonda - RJ

DESCRIMINAÇÃO			MESES								PERCENTUAL
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		
01	1.1- ELABORAÇÃO DO AP Campus Vila	6.704,13	6.704,13								20,00%
	1.2- ELABORAÇÃO DO AP Campus Aterrado	6.704,13	6.704,13								
02	2.1 - ELABORAÇÃO DE PB E ORÇAMENTO Campus Vila	8.380,17		8.380,17							25,00%
	2.2 - ELABORAÇÃO DE PB E ORÇAMENTO Campus Aterrado	8.380,17		8.380,17							
03	3.1 - ELABORAÇÃO DO PE Campus Vila	10.056,20							10.056,20		30,00%
	3.2 - ELABORAÇÃO DO PE Campus Aterrado	10.056,20							10.056,20		
04	4.1 - EXECUÇÃO DO PL Campus Vila	8.380,17							8.380,17		25,00%
	4.2 - EXECUÇÃO DO PL Campus Aterrado	8.380,17							8.380,17		
TOTAL		67.041,32	13.408,26	16.760,33	0,00	36.872,73					
VALOR ACUMULADO			13.408,26	30.168,59	30.168,59	67.041,32					
% MENSAL			20,00%	25,00%	0,00%	55,00%					
% ACUMULADO			20,00%	45,00%	45,00%	100,00%					
<i>Local e data:</i>				<i>Responsável legal pela empresa:</i>							
<i>Responsável Técnico pelo Orçamento:</i>			<i>CREA:</i>								

OBSERVAÇÃO ABREV.: AP=ANTEPROJETO; PB=PROJETO BÁSICO ; PE=PROJETO EXECUTIVO; PL=PROJETO LEGAL

- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.